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Projektalapí to  okirat (10. e vf. 1. csoport) 

A projekt adatai: 

Intézmény: Vetési Albert Gimnázium 

Évfolyam: 10. évfolyam 
Csoport témája: Abszurd (1. csoport) 

Projektgazdák: Czuppon Anett 

Nyerges Eszter 

A csoport levelezőlistájának címe:  

Digitális füzet belépési adatai: 
(www.webnode.hu felületen) 

 
 

Projektmenedzser (diák): Schmidt Klaudia 

Projekt adminisztrátor (diák): Hartung Éva 

A projektben részt vevő további diákok: Tisóczki Gergely 

 Kovács Kincső 
 Fazekas Dániel 

 Nagy Alexandra 

 Márton Réka 

 Fekete Zsófia 

 Benkő Richárd 
 Hajtó Zsófia 

 Darvas Edina 

 Király Kamilla 

 Lajkó Mátyás 

 Kelemen Márton 
 Égerházi Sára 

 Barabás Gábor 

 Nits Dániel 

 Angyal Zsófia 

 

A projekt célja 

A téma olyan feldolgozása, amelynek során a téma meghatározása, a munkamenet 

megtervezése és megszervezése, a témával való foglalkozás, a munka eredményeinek létre 

hozása és bemutatása a tanulók valódi (egyéni, páros, csoportos) önálló tevékenységén 

alapul. A pedagógusok (projektgazdák) feladata a tanulók önállóságának helyt adni, ezt 

az önállóságot facilitátorként, szupervizorként, tanácsadóként segíteni. 

http://www.webnode.hu/
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Fejlesztendő kompetenciák 

személyes szociális kognitív 

esztétikai érzék érdeklődés kritikai gondolkodás 

alkalmazkodás nyitottság problémaérzékenység 

önismeret meggyőzőképesség történeti érzék 

kezdeményezés önérvényesítés értelmező kibontás 

elköteleződés érdekérvényesítés analízis 

innováció változtatás kezelése szintézis 

önfejlesztés partnerközpontúság értékelés 
fantázia együttműködő képesség következtetés 

mérlegelés kommunikáció asszociációs készség 

állásfoglalás segítés megfigyelési készség 

önszabályozás vezetés adaptálás 

önkontroll felelősségvállalás átdolgozás 
megbízhatóság nézőpontváltás átkódolás 

derűlátás más nézőpontjának elfogadása érvelés 

koncentrálás mások megértése verbalizálás-vizualizálás 

összegzés alternativitás kombináció 

 csapatszellem elvonatkoztatás 
 empátia modellalkotás 

 kapcsolatépítés példahozás 

 tolerancia transzferálás 

  előrejelzés 

  integrálás 

  nem tanórai tapasztalatok 
beépítése a tanulási folyamat-
ba 

A projekt leírása 

Beugró. Játsszunk, (ne) drámázzunk. 

A projektnapon széttördelünk és összerakunk iskolai konfliktushelyzeteket, megfűsze-

rezzük filmes és irodalmi idézetekkel, majd az így létrehozott új szituációkban keressük 

a lehetséges válaszokat, és eltöprengünk saját megoldásainkon. 

A második napon egy rendhagyó színházi előadás fogja más megvilágításba helyezni 

mindennapi szerepeinket. 
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A projekt szakaszai, határidők 

Szakasz Feladat Felelős Határidő 

Első találkozás a csoport megalakulása projektgazdák 2015. március 2. 

projektmenedzser 
megválasztása 

projektgazdák felü-
gyeletével a tanulók 

adminisztrátor megbí-
zása 

projektalapító doku-
mentum elkészítése 

projektmenedzser 
projekt adminisztrá-
tor 

csoportszabályok meg-
beszélése, elfogadása 

projektgazdák felü-
gyeletével a tanulók 

a csoport feladatának 
pontosítása 

projektmenedzser 

szervezési feladatok projekt adminisztrá-
tor 

tervezési feladatok projektmenedzser 

Első szakasz kapcsolatteremtés a 
csoporton belül 

projektben résztvevő 
diákok 

2015. 03. 02. – 03.16. 

egyéni ötletek gyűjtése projektben résztvevő 
diákok 

egyéni feladatok meg-
határozás 

projektben résztvevő 
diákok a projektme-
nedzser irányításával 

Második találkozás egyéni ötletek megvita-
tása, alkalmazandók 
kiválasztása 

projektgazdák irányí-
tásával a projektben 
résztvevő diákok 

2015. március 16. 

munkamegosztás, fela-
datkiosztás 

projektmenedzser, 
projektgazdák 

Második szakasz projektterv készítése projektmenedzser 2015.03.16. – 03.25. 

kiosztott egyéni felada-
tok elvégzése 

projektben résztvevő 
diákok 

Kálloy Molnár Péterhez 
kapcsolat keresése, 
kapcsolatfelvétel, talál-
kozó szervezése 

projektgazdák 

Harmadik találko-
zás 

projektterv véglegesí-
tése 

projektgazdák támo-
gatásával a projekt-
adminisztrátor 

2015. március 25. 

előadásvázlat készítése projektben résztvevő 
diákok 

Harmadik szakasz technikai eszközök biz-
tosítása 

projektadminisztrátor 2015.03.25. – 03.27. 

csoportkapcsolat fenn-
tartása, egyeztetések 

projektben résztvevő 
diákok 

egyéni felkészülés projektben résztvevő 
diákok 

az előadás irodalmi és 
média anyagainak elő-
készítése 

projektben résztvevő 
diákok 
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Szakasz Feladat Felelős Határidő 

digitális anyagok előké-
szítése 

projektadminisztrátor 

Negyedik találkozás próba projektgazdák irányí-
tásával a projektben 
résztvevő diákok 

2015. március 27. 

egyéni javaslatok alap-
ján módosítások 

projektben résztvevő 
diákok 

előadás véglegesítése projektgazdák támo-
gatásával a projekt-
menedzser 

Találkozó Kálloy Mol-
nár Péterrel 

projektgazdák 

Márc. 30. Interaktív előadás, 
konfliktusmegoldó 
drámajátékok 

projektgazdák, 
projektmenedzser 

2015. március 30. 

digitális anyag szer-
kesztése 

projektadminisztrátor 

Márc. 31. Scherer Péter előadása projektgazdák 2015. március 31. 

projekt résztvevőinek 
véleménye, tapasztala-
tai 

projektmenedzser 

digitális anyag véglege-
sítése 

projektadminisztrátor 

Értékelések a projekt értékelése Juhász Orsolya, 
minden tanuló 

2015. április 1. 

önértékelések Juhász Orsolya, 
minden tanuló 
projektgazdák 

pedagógiai értékelés 2015. április 10. 

Projektzárás közös értékelés projektgazdák 2015. április 13. 

a projekt lezárása projektmenedzser 
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Csoportszabályok 

 A projekt feladataiban és a határidőkben való változásról csak a projektgazdák hozhat-

nak döntést a projektmenedzser (csoporttal előzetesen egyeztetett) kérésére. 

 A közös munka során végig tartjuk magunkat a feladathoz. 

 Betartjuk az időkereteket, a határidőket. 

 Meghallgatjuk egymás ötleteit, nem vágunk egymás szavába, mindenkit türelmesen vé-

gighallgatunk. 

 Mindenkinek jogában áll olyan ötlettel is előállni, amiről a megbeszélés során kiderül, 

hogy nem volt elég jó ötlet. Szabad tévedni, hibázni. 

 A csoport dönt az egyének feladatairól. 

 A projektadminisztrátor –a határidők betartása érdekében - figyeli az egyéni feladatok 

teljesülését. 

 A csoport által megválasztott projektmenedzser és projekt adminisztrátor útmutatásait a 

csoport tagjai betartják. 

 A találkozásokon való aktív részvétel minden tag kötelessége. 

 Senki sem erőlteti rá másokra a saját véleményét. 

 A projekt eredményessége közös érdek, ezért mindenki a képességei szerinti legjobb tel-

jesítményt nyújtja a közös munkában. 

A projekt pontos, részletes programja 

1) Iskolai konfliktushelyzetek fel-, és megismerése 

- egyéni tapasztalatok gyűjtése 

- konfliktuskezelés a művészetben 

- inprovizáció, mint a konfliktuskezelés eszköze 

2) Konfliktushelyzet „abszurd” megoldása: azaz egyedi konfliktusok szituációs játé-

kokkal történő megoldása 

- BEUGRÓ előadás készítése 

- bemutató 

3) Rendhagyó színházi előadás mindennapi szerepeinkről 

4) Az előadás, mint „végtermék” 
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A projekt dokumentumkezelési rendje 

A szerkesztést a projektadminisztrátor végzi, akit munkájában a projektmenedzser aktí-

van támogat. A projektben résztvevő diákok egyéni feladataik megoldásait, kreatív anyagaikat 

(bemutatkozások, képek, videók, szöveges anyagok, zenék, stb.) folyamatosan küldik meg ré-

szükre, de csak a csoport által is elfogadott anyagok képezik majd a végleges projekt részét, illet-

ve kerülnek fel a csoport weblapjára. Kreatív megoldások, a tagok egyéni látásmódját, vélemé-

nyét tükröző egyedi megoldásoknak kiemelt figyelmet szentelünk. 

A projekt értékelésére vonatkozó döntések 

A projektet akkor tekintjük sikeresnek, ha annak elsődleges és digitális végtermékét a 

csoporttagok egyénileg megfelelő minőségűnek és a közösség is értékesnek tekinti. A végered-

mény minőségén túl annak készítése és előadása során szerzett benyomásainkat, élményeinket 

és tapasztalatainkat is a „BEUGRÓ” c. projektünk eredményének tekintjük. 


