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Projektalapí to  okirat (10. e vf. 4. csoport) 

A projekt adatai: 

Intézmény: Vetési Albert Gimnázium 

Évfolyam: 10. évfolyam 
Csoport témája: Kabóca Bábszínház (4. csoport) 

Projektgazdák: Kocán Béla 

Orosz Enikő 

A csoport levelezőlistájának címe: projekt2015.10.4@lev-lista.hu 

Digitális füzet belépési adatai: 
(www.webnode.hu felületen) 

e-mail: projekt2015.10.4@vetesi.hu 
pw: Projekt104 (módosítás TILOS!) 

Projektmenedzser (diák): Modori Márton 10A 

Projekt adminisztrátor (diák): Kristóf Mátyás 10A 

A projektben részt vevő további diákok: Donev Dávid 10A 

 Kristóf Mátyás 10A 
 Modori Márton 10A 

 Nagy Réka 10D 

 Szalai Zsófia 10D 

 Koók Ilona 10B 

 Kamondi Eszter 10B 
 Maneszes Renáta 10B 

 Tóth Márton 10D 

 Tóth Norbert 10D 

 Angyal Viktória 10B 

 Bartalos Zsófia 10B 
 Izsó Vivien 12B 

 Major Diána 12B 

 Dancs Réka Kata 10B 

 Ányos Viktória 10B 

 Szabó Evelin 10B 

 Tóth Nóra  10A 

 Hegyi Dóra 10A 

 Pichner Éva 10B 

 Rásky Fanni 12B 

 Dainese Nicolas 10A 

 Olasz Barbara 12A 

  

http://www.webnode.hu/
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A projekt célja 

A téma olyan feldolgozása, amelynek során a téma meghatározása, a munkamenet 

megtervezése és megszervezése, a témával való foglalkozás, a munka eredményeinek létre 

hozása és bemutatása a tanulók valódi (egyéni, páros, csoportos) önálló tevékenységén 

alapul. A pedagógusok (projektgazdák) feladata a tanulók önállóságának helyt adni, ezt 

az önállóságot facilitátorként, szupervizorként, tanácsadóként segíteni. 

Fejlesztendő kompetenciák 

személyes szociális kognitív 

esztétikai érzék érdeklődés kritikai gondolkodás 

alkalmazkodás nyitottság problémaérzékenység 

önismeret meggyőzőképesség történeti érzék 

kezdeményezés önérvényesítés értelmező kibontás 

elköteleződés érdekérvényesítés analízis 

innováció változtatás kezelése szintézis 

önfejlesztés partnerközpontúság értékelés 

fantázia együttműködő képesség következtetés 

mérlegelés kommunikáció asszociációs készség 

állásfoglalás segítés megfigyelési készség 

önszabályozás vezetés adaptálás 

önkontroll felelősségvállalás átdolgozás 

megbízhatóság nézőpontváltás átkódolás 

derűlátás más nézőpontjának elfogadása érvelés 

koncentrálás mások megértése verbalizálás-vizualizálás 

összegzés alternativitás kombináció 

 csapatszellem elvonatkoztatás 

 empátia modellalkotás 

 kapcsolatépítés példahozás 

 tolerancia transzferálás 

  előrejelzés 

  integrálás 

  nem tanórai tapasztalatok beépíté-

se a tanulási folyamatba 

A projekt leírása 

A Kabóca Bábszínház működésének, múltjának és jelenének stb. megismerése. A bábjáték szín-
padi előkészítésének lépései (bábjáték, színpad, színészek, hang- és fénytechnika, befogadó stb.) 
A középiskolásoknak szánt darabok megtekintése részpróbák formájában (pl. Szarvasok szövet-
sége, Orpheusz). 
Kreatív drámafoglalkozás (helyzetgyakorlatok, mű[részlet] írása és színpadi előkészítése stb.). 
A bábos technikák megismertetése (azon belül a tárgyanimáció technikája, azaz amikor a „hét-
köznapi tárgyakat” a bábjátszásban alkalmazzák). 
A bábkészítés elméletének és gyakorlatának megismerése (pl. botos baba, kesztyűsbaba, mari-
onett). A projektnapok alatt külső helyszínen lenne a csoport. A Hangvillában lennének a foglal-
kozások, ahol a Kabóca Bábszínház jelenleg működik. 
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A projekt szakaszai, határidők 

Szakasz Feladat Felelős Határidő 

Első találkozás a csoport megalakulá-
sa 

projektgazdák 2015. március 2. 

projektmenedzser 
megválasztása 

projektgazdák felü-
gyeletével a tanulók 

adminisztrátor megbí-
zása 

projektalapító doku-
mentum elkészítése 

projektmenedzser 
projekt adminiszt-
rátor 

csoportszabályok 
megbeszélése, elfoga-
dása 

projektgazdák felü-
gyeletével a tanulók 

a csoport feladatának 
pontosítása 

projektmenedzser 

szervezési feladatok projekt adminiszt-
rátor 

tervezési feladatok projektmenedzser 

Első szakasz 
(a két találkozás kö-
zötti időszak, ki milyen 
feladatot kapott) 

Ki mit szeretne a té-
mában elvégezni? 

minden tanuló 2015. március 16. 

Milyen témakörök, 
részletek érdekelnek? 

minden tanuló 2015. március 16. 

Milyen ötleteid van-
nak? 

minden tanuló 2015. március 16. 

   

Második találkozás kiscsoportok kialakí-
tása 

projektgazdák 2015. március 16. 

kiscsoportok feladat-
megosztása 

minden tanuló 2015. március 16. 

kiscsoportok felelősei minden tanuló 2015. március 16. 

részletes programis-
mertetés 

projektgazdák 2015. március 16. 

bábelőadásra való 
előkészületek 

minden tanuló 2015. március 16. 

Második szakasz önálló feladatok elvég-
zése (weblapkészítés, 
bemutatkozás, digitá-
lis füzetek megnyitása 
stb.) 

minden tanuló 2015. március 23. 

kiadott kérdések szö-
veges elkészítése, 
weblapra történő fel-
töltése (szubjektív 
reflexiók, jóslástech-
nika) 

minden tanuló 2015. március 23. 

   

Márc. 27. bábelőadás: A király-
kisasszony, akinek 
nem volt birodalma 

minden tanuló 2015. március 27. 
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Szakasz Feladat Felelős Határidő 

Márc. 30. dokumentálás minden tanuló 2015. március 30. 

az események „digita-
lizálása” (fotó, videó) 

minden tanuló 

szerepjátszás, kiscso-
portos foglalkozások 

minden tanuló 

Márc. 31. közös előadás a 10. 
évfolyam számára  

minden tanuló 2015. március 31. 

  
  

Értékelések a projekt értékelése Juhász Orsolya, 
minden tanuló 

2015. április 1. 

önértékelések 

pedagógiai értékelés projektgazdák 2015. április 10. 

Projektzárás közös értékelés projektgazdák 2015. április 13. 
a projekt lezárása projektmenedzser 

 

Csoportszabályok (ezen tudtok változtatni, ez a felsorolás csak támpont) 

 A projekt feladataiban és a határidőkben való változásról csak a projektgazdák hozhat-

nak döntést a projektmenedzser (csoporttal előzetesen egyeztetett) kérésére. 

 A közös munka során végig tartjuk magunkat a feladathoz. 

 Betartjuk az időkereteket, a határidőket. 

 Meghallgatjuk egymás ötleteit, nem vágunk egymás szavába. 

 Mindenkinek jogában áll olyan ötlettel is előállni, amiről a megbeszélés során kiderül, 

hogy nem volt elég jó ötlet. Szabad tévedni, hibázni. 

 Mindenkit türelmesen végighallgatunk. 

 A csoport dönt az egyének feladatairól. 

 A csoport által megválasztott projektmenedzser és projekt adminisztrátor útmutatásait a 

csoport tagjai betartják. 

 Senki sem erőlteti rá másokra a saját véleményét. 

 A projekt eredményessége közös érdek, ezért mindenki a képességei szerinti legjobb tel-

jesítményt nyújtja a közös munkában. 

  



 5 

A projekt pontos, részletes programja 

A projektnap előkészületei (március 2., 16., valamint 27.) mellett március 30-án lennének a 

foglalkozások. A téma megvalósításának üteme: 

1. 2015. március 27. (péntek) 

— bábelőadás (A királykisasszony, akinek nem volt birodalma) csoportos megtekintése, hely-

szín, időpont: Hangvilla, 14.00. A darab után beszélgetés, drámafoglalkozás.  

2. 2015. március 30. (hétfő)  

8.15: Hangvilla, csoportlétszám-ellenőrzés 

8.15–9.00: a Kabóca Bábszínház működésének, múltjának és jelenének stb. megismerése  

9.00–10.00: a bábjáték színpadi előkészítésének lépései (bábjáték, színpad, színészek, hang- 

és fénytechnika, befogadó stb.), dramaturgiai módszerek megismerése 

10.00–11.30: kiscsoportos foglalkozások keretében kreatív drámafoglalkozás (helyzetgyakor-

latok, mű[részlet] írása és színpadi előkészítése stb.) 

11.30–11.45: ebédszünet 

11.45–13.00: kiscsoportos foglalkozásban a bábos technikák megismertetése (azon belül a 

tárgyanimáció technikája, azaz amikor a „hétköznapi tárgyakat” a bábjátszásban alkalmaz-

zák), bábjáték tárgyakkal 

13.00–13.30: a nap értékelése, feladatok megbeszélése, kiscsoportos egyeztetés 

3. 2015. március 31. (kedd)  

8.15–9.30: csoportmegbeszélés, weblap anyagának feltöltése, szerkesztése 

10.00– : Scherer Péter, összevont színházi előadás a 10. évfolyam számára  

A projekt dokumentumkezelési rendje 

A projekt dokumentumkezelésének rendjét a következők szerint gondoljuk megvalósí-

tandónak. Minden tanuló feladata a webes felület gondozása: belépés, bemutatkozás, elvárások 

megfogalmazása. Ennek legkésőbbi megvalósulását az előkészítő előadásig véljük megvalósítha-

tónak. A folyamat irányításában számítunk a projektmenedzser és -adminisztrátor szerepére. A 

23 főből álló csoportot 4 kiscsoportba bontjuk, amelyeken belül minden egyes csoportnak a pro-

jektmódszer szemléletében el kell végeznie, meg kell ismernie a téma megjelölt feladatait, majd 

azokat a webes felületen a digitális füzetekben dokumentálni kell megadott szempontok alapján. 

A téma folyamatos, összehangolt dokumentálását szeretnénk megvalósítani. Fontos szempont, 

hogy a diákok szubjektív érzéseiket, tapasztalataikat rögzítsék a témában. 
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A projekt értékelésére vonatkozó döntések 

A projekt kapcsán a projektgazdák és projektben résztvevő tanulók egyaránt értékelik a 

folyamatot. A projektgazdák a téma megvalósulását akkor tekintik befejezettnek, ha a tanulók a 

kiadott feladatokat és az azokhoz kapcsolódó csoportos feladatokat megoldották (ennek az érté-

kelése is fontos pont). Sikeresnek tekintjük a rövid foglalkozást akkor, ha a tanulók élvezettel, 

örömmel, szívesen és „felfedező kedvvel” vesznek részt a foglalkozásokon, valamint akkor, ha a 

feladatok elvégzésekor kreatív problémamegoldásukról tesznek bizonyságot. 

  


